

Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»на базе ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте	06.02.2024	07.02.2024
2.	Размещение на сайте ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица вкладки о создании Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа	03.06.2024	14.06.2024
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор Фёдоров Е.Ю.	Приказ, размещение на сайте	06.02.2024	07.02.2024
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор Фёдоров Е.Ю.	Приказ, размещение на сайте	06.02.2024	09.02.2024
5.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центра направляется ГБОУ в ЮУ Минобрнауки	06.02.2024	07.02.2024
6.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор Фёдоров Е.Ю., учитель физики, учитель химии и биологии.	Приказ	04.02.2024	07.02.2024

7.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор Фёдоров Е.Ю., руководитель Центра	Дизайн-проект Центра. Приказ	10.03.2024	05.03.2024
----	---	---	---------------------------------	------------	------------

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников на предмет установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра		Локальные акты. Приказ. Размещение на сайте	20.08.2024	31.08.2024
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024-2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Руководитель центра, руководителиМО	Размещение программ на сайте	01.08.2024	31.08.2024
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор Фёдоров Е.Ю., руководитель Центра	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года КПК	06.02.2024	07.02.2024
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор Фёдоров Е.Ю., руководитель Центра	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК	06.02.2024	
12.	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с МОиН СО дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор Фёдоров Е.Ю., зав. кабинетами Центра	Контроль проведения работ совместно с ЮУ, администрацией м.р. Большеглушицкий	01.06.2024	31.07.2024
13.	Формирование информационных справок о результатах работы Центра ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с .Большая Глушица	Руководитель центра Пряхина Е.М..	Информационные справки, направление их в ЮУ	02.09.2024	В последующий период – по итогам полугодия.
14.	Проведение мониторинга/фото-мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Фёдоров Е.Ю зав. кабинетами Центра	Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям	31.07.2024	02.09.2024
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ,,соц. сетях, на сайте ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица	Руководитель центра Пряхина Е.М.	Сценарный план, согласованный с ЮУ и ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр» Информационное освещение в СМИ, соц. сетях, на сайте ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Большая Глушица	02.09.2024	10.09.2024

16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, зав. кабинетами Центра	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ЮУ	01.10.2024	В последующий период - ежеквартально
17.	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель центра Пряхина Е.М .учителя-предметники предметов естественно-научной и технологической направленностей	Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ СОШ № 2 ОЦ с.Большая Глушица, направление информации в ЮУ	с 02.09.2024	В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными сроками