

Содержание проекта 2023-2026 год

Содержание деятельности	База реализации	Исполнители	Формы представления результата	Сроки
<i>Организационное направление</i>				
Создание творческой группы. Определение её задач, распределение обязанностей.	Педагогический коллектив школы.	Педагогический коллектив школы. Творческая проектная группа. Педагоги - наставники.	Письменный отчёт. Протоколы заседаний творческой группы.	01.09.23. - 01.10.23.
Создание группы родителей – наставников	Родители учащихся	Общешкольный родительский комитет.		
Создание группы педагогов – наставников	Опытные педагоги и молодые специалисты			
<i>Ресурсное направление</i>				
Подготовка материально-технических, финансовых, кадровых, информационных ресурсов.	Администрация школы, творческая группа.	Администрация школы, творческая группа.	Письменный отчёт.	1.09.23.- 01.10.23.
<i>Диагностическое направление</i>				
Разработка методик диагностики результативности инновационного проекта	Все субъекты образовательно-воспитательного процесса, задействованные в проекте	Творческая проектная группа Специалисты психологической службы школы	Письменный отчёт.	01.09.23. - 01.10.23.
Первоначальное исследование в соответствии с разработанными критериями				1.09.23.- 20.12.23.

результативности проекта. Лонгитюдное исследование результативности инновационного проекта Итоговое исследование			Письменный отчёт, представленный общественности.	30.05.23. 30.05.26. 30.05.26.
<i>Концептуальное направление</i>				
Изучение теоретических основ наставничества. Знакомство с практическим педагогическим опытом. Составление тезауруса проекта.	Педагогический коллектив школы. Педагоги школ Южного образовательного округа.	Творческая проектная группа.	Письменный отчёт. Протокол заседания группы. Информационный лист.	01.09.23. - 01.12.23.
<i>Кадровое направление</i>				
Оказание педагогам, родителям, учащимся информационной и методической помощи, создание условий для внедрения новых педагогических технологий. Повышение квалификации педагогов их информационная поддержка.	Все участники проекта ГАУ ДПО СО ИРО - переподготовка в рамках именового образовательного чека. Ресурсный центр с. Большая Глушица.	Творческая проектная группа. Администрация школы. Творческая проектная группа. Администрация школы.	Итоги окружных семинаров. Письменный отчёт. Письменный отчёт о прохождении переподготовки. Протоколы заседаний творческой группы.	01.09.23. - 30.05.26. 1.09.23.- 30.05.26.
<i>Аналитическое направление</i>				
Анализ воспитательных и образовательных программ работы наставников. Анализ деятельности « Педагогической	Педагогический коллектив школы. Родители. Учащиеся. Воспитатели дошкольного	Творческая проектная группа.	Письменный отчёт. Размещение информации на сайте школы.	01.09.23. - 30.05.26.

мастерской», «Школы тьютеров» Составление новых программ в соответствии с решением проектных задач. Анализ решения проектных задач.	образования. Воспитанники д/с. Педагогическое сообщество	Творческая проектная группа	Письменный отчёт. Размещение информации на сайте школы.	30.05.24. 30.05.25. 30.05.26.
<i>Информационное направление</i>				
Освещение хода реализации проекта. Осуществление взаимосвязи со СМИ Большеглушицкого района.	Обучающиеся 5-11 классов. Обучающиеся. Родители. Сообщество.	Руководители школьного-пресс-центра, ученики - тьюторы, сопровождающие пресс – центр.	Размещение информации на школьном сайте, в газете «По секрету всему свету», телерадиокомпании «Пульс», «Степных известиях».	1.09.23.- 30.05.26.
<i>Развивающее направление</i>				
Создание авторских программ Обеспечение деятельности школьных «мастерских» Распространение инновационного опыта.	Педагоги. Родители. Учащиеся. Воспитатели дошкольного образования. Воспитанники д/с. Педагогическое сообщество. Общество. Родители учащихся.	Педагоги Родители – наставники Руководители «Школы учеников – тьютеров» Ученики-тьютеры	Размещение информации на школьном сайте телерадио-компаний «Пульс», «Степных известиях». Письменный отчёт о семинарах, конференциях с приложением их программ.	01.09.23. - 01.11.24. 1.09.23.- 30.05.26. 1.09.23.- 30.05.26.
<i>Координационное направление</i>				
Внесение изменений в нормативно-правовую базу образовательной организации.	Субъекты – участники проекта.	Творческая проектная группа.	Размещение информации на школьном сайте, телерадио-	1.09.23.- 01.10.23.

Контроль и анализ хода реализации проекта.			компании «Пuls», «Степных известиях». Выпуск информацион ных листов. Составление методических рекомендаций .	1.09.23.- 30.05.26.
--	--	--	--	------------------------